

ПЛАН мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Мазейка Добринского муниципального района Липецкой области.

№ п/п	мероприятия	результат	сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.2. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ по школе о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	февраль
2	Создание Интернет странички на сайте школы	сайт	февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Липецкой области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	апрель-май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Липецкой области.		апрель-май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		апрель-май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия» -формирование штатного расписания Центра - участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	апрель-июнь май апрель-июнь

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ о направлении в командировку	По графику
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - реконструкция помещений, приведение площадок МБОУ СШ с.Мазейка в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май-июнь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра	сайт	июнь-август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ по школе о зачислении учащихся	август-сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Освещение в средствах массовой информации	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	постоянно