

Название проекта: «Оптимизация школьного пространства.

1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u> 1. <u>Заказчик проекта:</u> МБОУ СОШ с. Мазейка Афанасьев И.И. 2. <u>Владелец процесса:</u> заместитель директора Дергунова З.А. 3. <u>Название процесса:</u> оптимизация работы школьной библиотеки. 4. <u>Границы процесса:</u> от обращения посетителя до удовлетворения учебным временем и рабочим пространством 5. <u>Руководитель проекта:</u> Дергунова З.А. – заместитель директора 6. <u>Команда проекта:</u> Дергунова З.А. – заместитель директора Перепёлкина А.В. – заместитель директора Пожидаева О.В.-педагог психолог- библиотекарь Афанасьева С.А.- учитель математики информатики	2. <u>Обоснование выбора</u> Проблемы: 1. Недостаток посадочных мест. 2. Потери времени при обслуживании посетителей 3. Утрата интереса у учащихся к работе с дополнительной литературой. Ключевые риски: - Нерациональное использование времени на обслуживание и организацию предметно- пространственной среды образовательной организации												
3. <u>Цели и плановый эффект</u> <table><tr><th>Наименование цели:</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>1. Увеличение посадочных мест</td><td>8</td><td>16</td></tr><tr><td>2.Внедрение новшеств в рабочий процесс, в целях сокращения времени (соблюдения принципов 5С в работе библиотекаря)</td><td>Обслуживание одного посетителя 5-7 мин</td><td>Обслуживание одного посетителя 1-3 мин</td></tr><tr><td>3.Повышение удовлетворённости участников организацией образовательного процесса в ОО</td><td>50%</td><td>100%</td></tr></table> Эффекты: 1. Уменьшение времени затраченной библиотекарём на обслуживание учащихся и учителей. 2.Повышение эффективности работы библиотеки. 3.Увеличение посещаемости библиотеки.	Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Увеличение посадочных мест	8	16	2.Внедрение новшеств в рабочий процесс, в целях сокращения времени (соблюдения принципов 5С в работе библиотекаря)	Обслуживание одного посетителя 5-7 мин	Обслуживание одного посетителя 1-3 мин	3.Повышение удовлетворённости участников организацией образовательного процесса в ОО	50%	100%	4. <u>Ключевые события проекта</u> 1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 23.10.24 – 25.10.24; 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса 26.10.24 – 30.10.24; 3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 01.11.24 – 05.11.24; 4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 06.11.24 – 16.11.24; 5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 17.11.24 – 20.11.24; 6. Реализация плана мероприятий 21.11.24 – 10.12.24; 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 11.12.24 – 15.12.2024; 8.Закрытие проекта 15.12.2024; 9. Мониторинг стабильности результатов 15.12-30.12.2024.
Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель											
1. Увеличение посадочных мест	8	16											
2.Внедрение новшеств в рабочий процесс, в целях сокращения времени (соблюдения принципов 5С в работе библиотекаря)	Обслуживание одного посетителя 5-7 мин	Обслуживание одного посетителя 1-3 мин											
3.Повышение удовлетворённости участников организацией образовательного процесса в ОО	50%	100%											